


PLAN ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2019

L.p	Nazwa zadania zamówienia	Rodzaj Zamówienia Usługa/roboty Budowlane/ dostawa	Przewidywany Termin Rozpoczęcia Procedury o Udzielenie Zamówienia publicznego	Proponowany Termin Realizacji zamówienia	Wartość Zamówienia Netto/brutto	Łączna Wartość W planie Przewidziana dla Zamówienia W zł.	UWAGI
1	Wykonanie Usługi Ochrony osób i mienia Muzeum Lotnictwa Polskiego	usługa	I kwartał 2019 r	Rozpoczęcie W okresie I kwartału 2019 r A zakończenie na 31.01. 2022 r	1095607 netto 1347596,6 brutto	737 000,00	Ogłoszenie O zamówieniu na usługi społeczne
2	Wykonanie wykonawcy robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, części ; 1,2 i 3 w zakresie remontu: hangaru głównego, garażu nr 1 i garażu nr 2	Roboty budowlane	I kwartał 2019	I kwartał 2019. A zakończenie 31.10 2019	8 633 810,49 netto, 10 619 586,90brutto	8 604 000,00	Przetarg nieograniczony Rozpatrywany przez specjalnie do tego celu powołaną komisję przetargową.
L.p	2	3	4	5	6	6	8

3	<p>Zaprojektowanie i wykonanie(dostawy) następujących wystaw „Skrzydła i Ludzie XX w” w hangarze głównym „Swego nie znacie – magazyny historii” w budynku garażowym nr 1, „Metamuzeum” w budynku garażowym nr 1 „Siniłkownia” w budynku garażowym nr 1 oraz wystawa p.n. „Archeologia Lotnicza” w budynku spadochroniarni w ramach programu kulturowego p.n. „Skrzydła i Ludzie XX wieku wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie</p>	Usługi, dostawy	II kw. 2019 r	II kw. 2019, Rozpoczęcie a zakończenie 31.03. 2020 r	Netto 1916924,63 Brutto 2357817,30	1916924,63	Przetarg nieograniczony – unijny Rozpatrywany przez specjalnie do tego celu powołaną komisję przetargową
---	---	-----------------	---------------	--	---------------------------------------	------------	---

ZAMÓWIENIA NA KTÓRE MUZEUM ZAMIERZA POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE

Lp	2	3	4	5	6	7	8
1	Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zachodniej ścianie szczytowej i ruinach hangaru nr 5 dawnej siedziby II Pułku Lotniczego w Rakowicach – Czyżynach (obecnie Muzeum MLP)	Roboty budowlane	II kwartał 2019	Rozpoczęcie II kw. 2019 r; Zakończenie IV kw. 2019 r	Netto ,281181,54 Brutto 345853,30	MLP – czyni starania o pozyskanie środków na realizację tego zadania	Przetarg nieograniczony
2	Budowa lotniczego hangaru ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie- przeprowadzenie robót konstrukcyjnych	Roboty budowlane	II kw. 2019	Rozpoczęcie II kw. 2019, Zakończenie IV kw, 2020 r	Netto 3474000, Brutto 4273020,00	MLP – czyni starania o pozyskanie środków na realizację tego zadania	Przetarg nieograniczony


 Krzysztof Radwan
 Dyrektor
 Muzeum Lotnictwa Polskiego